P8-02 · Phase P8 — Hardening & QA

Full E2E suite (Playwright) AR/EN, dark/light

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
اختبارات End-to-End لكل الرحلات الأساسية بالعربي والإنجليزي والثيمين.

Priority	High	Complexity	L
Status	Backlog 📋 لم يبدأ	Pull Request	–
Git Branch	`test/P8-02-e2e-suite`		
Dependencies	P7-06		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Fixtures
2. Flows
3. CI integration

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/e2e/**`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- كل الرحلات الأساسية خضراء

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Playwright