P1-06 · Phase P1 — Foundation & DevOps

# CI pipeline (GitHub Actions)

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
Pipeline يشغّل lint/test/build للـ Frontend وmvn verify للـ Backend وdocker build وcompose smoke، مع PR template وDependabot.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | High | Complexity | M |
| Status | Done ✅ منجز | Pull Request | `PR (ci/P1-06-github-actions)` |
| Git Branch | `ci/P1-06-github-actions` | | |
| Dependencies | P1-05 | | |
| ينتظر قرارات | إذن push (راجع docs/discovery/07-open-questions.md) | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Workflow للـ Frontend
2. Workflow للـ Backend
3. Docker build + compose smoke
4. PR template + Dependabot
5. حصر الـ Pages deploy على legacy

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `.github/workflows/*.yml`
- `.github/pull_request_template.md`
- `.github/dependabot.yml`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- كل الـ jobs خضراء
- فشل اختبار يفشّل الـ pipeline (يتم إثباته)
- الـ required checks موثقة

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- تشغيل فعلي على branch (يحتاج push بإذنك)