P7-06 · Phase P7 — Notifications, Admin, Analytics

Analytics endpoints + UI

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
مؤشرات حقيقية بدل الأرقام الثابتة (حمل المواقف بالساعة، إلخ).

Priority	Low	Complexity	M
Status	Backlog 📋 لم يبدأ	Pull Request	–
Git Branch	`feature/P7-06-analytics`		
Dependencies	P5-03		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Queries
2. API
3. UI
4. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `analytics/**`
- `frontend/src/features/analytics/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- الأرقام من بيانات فعلية

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Repository
- API
- Component