P0-01 · Phase P0 — Discovery & Planning

Project discovery & planning

ماذا سيعمل هذا الـ Task:

فحص المشروع الحالي وتوثيقه: Audit، UI Inventory، PRD، User Flows، Architecture، ERD، MVP، Roadmap، Tasks، Risks.

Priority	P0	**Complexity**	L
Status	In Review	**Pull Request**	—
Git Branch	`docs/P0-01-project-discovery`		
Dependencies	لا يوجد		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. قراءة الكود والـ Git state
2. تشغيل npm run build كخط أساس
3. كتابة مستندات الـ Discovery والـ Architecture
4. كتابة plan.md وTASKS.md

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `plan.md`
- `TASKS.md`
- `docs/discovery/*`
- `docs/architecture/*`
- `docs/decisions/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- كل المستندات موجودة ومتسقة
- التقرير اتعرض على المالك

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- npm run build (تم تنفيذه ونجح)