P1-06 · Phase P1 — Foundation & DevOps

CI pipeline (GitHub Actions)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
Pipeline يشغّل lint/test/build للـ Frontend وmvn verify للـ Backend وdocker build وcompose smoke، مع PR template وDependabot.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`ci/P1-06-github-actions`		
Dependencies	P1-05		
ينتظر قرارات	إذن push (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Workflow للـ Frontend
2. Workflow للـ Backend
3. Docker build + compose smoke
4. PR template + Dependabot
5. حصر الـ Pages deploy على legacy

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `.github/workflows/*.yml`
- `.github/pull_request_template.md`
- `.github/dependabot.yml`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- كل الـ jobs خضراء
- فشل اختبار يفشّل الـ pipeline (يتم إثباته)
- الـ required checks موثقة

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- تشغيل فعلي على branch (يحتاج push بإذنك)