P7-05 · Phase P7 — Notifications, Admin, Analytics

Admin UI

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
لوحة إدارة بسيطة للـ Admin.

Priority	Medium	**Complexity**	L
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P7-05-admin-ui`		
Dependencies	P7-04		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. الجداول والفورمات
2. Guards
3. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/admin/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- متاحة للـ Admin فقط

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E