P8-05 · Phase P8 — Hardening & QA

Privacy/PDPL checklist, audit-log review

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
مراجعة الخصوصية وتقليل البيانات وسجل التدقيق.

Priority	Medium	Complexity	M
Status	Backlog 📋 لم يبدأ	Pull Request	–
Git Branch	`chore/P8-05-privacy`		
Dependencies	P7-06، Q17		
ينتظر قرارات	Q17 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. جرد البيانات الشخصية
2. سياسة الاحتفاظ
3. مراجعة الـ audit log

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `docs/privacy.md`
- `config`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- قائمة PDPL مكتملة

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- مراجعة + اختبارات اللوج بدون PII