P5-09 · Phase P5 — Parking

Gate scanner + simulator UI (demo)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
ماسح البوابة والمحاكي التوضيحي (للعرض فقط).

Priority	Low	Complexity	M
Status	Done منجز	Pull Request	`PR (feature/P5-09-gate-sim-ui)`
Git Branch	`feature/P5-09-gate-sim-ui`		
Dependencies	P5-05		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Gate scanner
2. Simulator stages
3. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/parking/gate/*`
- `simulator/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تطابق مع legacy

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E