P7-03 · Phase P7 — Notifications, Admin, Analytics

Notifications UI (bell/drawer)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
الجرس ودرج الإشعارات مع عدّاد غير المقروء.

Priority	Medium	Complexity	S
Status	Done منجز	Pull Request	`PR (feature/P7-03-notifications-ui)`
Git Branch	`feature/P7-03-notifications-ui`		
Dependencies	P7-01		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Bell + drawer
2. Polling
3. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/notifications/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- العدّاد صحيح

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E