P8-04 · Phase P8 — Hardening & QA

Performance & load test (booking/wallet concurrency)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
اختبار حمل وتزامن للحجز والمحفظة وضبط الأداء.

Priority	Medium	Complexity	M
Status	Backlog 📋 لم يبدأ	Pull Request	–
Git Branch	`test/P8-04-performance`		
Dependencies	P7-06		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. سيناريوهات
2. تشغيل
3. تحسين

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `backend/src/test/**`
- `load scripts`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- لا فقد/تكرار للأموال تحت الحمل

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Load test
- Concurrency