P7-02 · Phase P7 — Notifications, Admin, Analytics

Wire events (bookings, payments) → notifications

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
ربط أحداث الحجز والدفع بإنشاء إشعارات تلقائيًا.

Priority	High	Complexity	M
Status	Done ✅ منجز	Pull Request	`PR (feature/P7-02-notification-events)`
Git Branch	`feature/P7-02-notification-events`		
Dependencies	P7-01، P4-02، P5-03، P6-02، P6-04		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Application events
2. Listeners
3. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `module: event publishers كل`
- `notification/application/listeners`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- كل حدث رئيسي ينتج إشعارًا

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Integration