P5-09 · Phase P5 — Parking

# Gate scanner + simulator UI (demo)

**ماذا سيعمل هذا الـ Task:**
ماسح البوابة والمحاكي التوضيحي (للعرض فقط).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priority | Low | Complexity | M |
| Status | Backlog 📋 لم يبدأ | Pull Request | – |
| Git Branch | `feature/P5-09-gate-sim-ui` | | |
| Dependencies | P5-05 | | |
| ينتظر قرارات | لا يوجد | | |

## خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Gate scanner
2. Simulator stages
3. اختبارات

## الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/parking/gate/*`
- `simulator/*`

## معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تطابق مع legacy

## الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E