P5-08 · Phase P5 — Parking

Flex-Share UI

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
شاشة تفعيل التبادل وحساب الأرباح المتوقعة.

Priority	Medium	Complexity	M
Status	Backlog 📋 لم يبدأ	Pull Request	–
Git Branch	`feature/P5-08-flex-ui`		
Dependencies	P5-04، P5-06		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. المكونات
2. ربط الـ API
3. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/parking/flex/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تطابق مع legacy
- منع التفعيل المتكرر

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E