P9-04 · Phase P9 — Release & Operations

Runbooks complete + release v1.0

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
إكمال الـ Runbooks وإصدار v1.0.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`chore/P9-04-release-1.0`		
Dependencies	P9-02، P9-03		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Runbooks
2. Release notes
3. Tag v1.0

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `docs/runbooks/*`
- `CHANGELOG.md`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- كل الـ Runbooks مجرّبة
- v1.0 منشور

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Full regression
- Smoke على production