P6-07 · Phase P6 — Campus Services

Rooms UI + countdown

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
عرض القاعات والحجز والعد التنازلي والتمديد.

Priority	Medium	Complexity	M
Status	Backlog 📋 لم يبدأ	Pull Request	–
Git Branch	`feature/P6-07-rooms-ui`		
Dependencies	P6-06، P3-05		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Cards
2. Booking modal
3. Countdown
4. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/rooms/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تطابق مع legacy

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E