P7-04 · Phase P7 — Notifications, Admin, Analytics

Admin API (spots, rooms, tariffs, users)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
إدارة المواقف والقاعات والتعرفات والمستخدمين لدور Admin.

Priority	Medium	Complexity	L
Status	Backlog 📋 لم يبدأ	Pull Request	–
Git Branch	`feature/P7-04-admin-api`		
Dependencies	P5-01، P6-06، Q13		
ينتظر قرارات	Q13 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Endpoints
2. Authorization
3. Audit log
4. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `admin endpoints` داخل كل `module`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- غير الـ Admin = 403
- كل تعديل يُسجل

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- API
- Security matrix